GOVT. OF KARNATAKA 48424 ಕರ್ನಾಟಕ

ಭಾರತ 160242 MAR 20 2014

ಈ ದಸ್ತಾವೇಜು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಇ 152 ಮುನೋಮು 2003 ದಿನಾಂಕ 09–05–2003ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ZERO ZERO ZERO ZERO one ZERO ZERO 15:15 ದಸ್ತಾವೇಜು ಹಾಳೆ

Government of Karnataka INDIA R 0000100 PB6944 Document Sheet

STAMP DUTY KARNATAKA

ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ ಬೆಲೆ : ರೂ. 2/–

Registration and Stamps Department

ಈ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು

This sheet can be used for any document

ಹಿರಿಯ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ
Date of execution

ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
Total stamp duty paid Rs.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ

Modified Agreement No. 390 /14-15 Dt: 31/03/2015

ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31/03/15 ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. P. Hemanth (M/s. Soorya creators), #109/110, 4th cross, 6th main, Balaji layout, Bangalore-94.** ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಷರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ **Improvements to Road and Drains at Balaji krupa Layout 4th Cross to 6th Cross in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division (2nd call)** for WORK CODE: 005-14-000060 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು **Rs. 3059095.20 (Rupees Thirty Lakhs Fifty Nine Thousand Ninety Five paisa Twenty Only)** ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು Agreement no. Dt: ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ **Rs.** 3113529.00(Rupees Thirty One Lakhs Thirteen Thousand Five hundred Twenty Nine only) ಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ದಿ: ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Modified work order amount

1) Tender amount (as per reference 2)	=	Rs. **3059095.20**
2) Lead Charges amount	=	Rs. **54434.00**
Total		**Rs. 3113529.20**

P. Hemanth

ಮೂಲ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

In witness where of the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of

was hereunto affixed in the presence of : 1)_____

2)_____

Signed, Sealed and Delivered by the said Executive Engineer, Byatarayanapura Division, Yalahanka Zone, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

Binding Signature of Contractor _____

In the presence of :

Binding Signature of Employer:

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
B,B,M,P. Bangalore –92.